
Vor dem Projekt
Phase I:

Beauftragung

Phase II:
Spezifikation + 

Beschaffung

Phase III:
Start

Phase IV:
Umsetzung 

Phase V:
Abschluss

FIT-Project

Projektidee ist ausreichend 
und verständlich beschrie-
ben

IT-Planungsrat Beschluss 
liegt vor

Projekteigentümer:in und 
Projetmanager:in sind 
ernannt

Geeignete Definition des 
Projektumfangs liegt vor

Beginn des Projektes ist 
wirtschaftlich begründet

Erforderliche Ressourcen 
wurden identifiziert

Grobplanung des Projektes 
steht fest

Lösungsansatz ist 
entworfen

Beschaffung der notwendi-
gen Ressourcen ist 
sichergestellt

.

Projektumfang ist 
festgelegt

Projektstrukturplan ist 
erstellt

Berichtsmodalität ist 
festgelegt

Alle Beteiligten haben das 
gleiche Verständnis über 
das Vorhaben

Arbeitspakete des Projekt-
plans sind qualitäts-, 
kosten- und termingerecht 
fertiggestellt

Teilprojektergebnisse sind 
abgenommen

Nach dem Projekt

IT-Planungsrat-Beschluss 
liegt vor

Projektfolgeaktivitäten sind 
eingesteuert

Projektorganisation

Projekteigentümer:in
Lenkungsauschuss   
Projektmanager:in
Projektteam

Projektergebnis liegt vor 
und ist abgenommen

Projektdokumentation ist 
veraktet

Erfahrungswerte sind in der 
regulären Organisation 
dokumentiert


